Előterjesztés
SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS
módosítása

Előterjesztő: Csorba József polgármester
Előterjesztést összeállította: Mérgesné Stampf Ildikó csoportvezető


Tisztelt Képviselőtestület!

1. A KEHOP-2.1.3-15-2017-00068 azonosítószámú, „Répcelak és térsége ivóvízminőség javító program (Répcelak, Nick, Csánig)” elnevezésű projektben a kivitelezővel kötött szerződéses megállapodás módosítása szükséges az alábbiak szerint: 
Az Ajánlati Dokumentáció részeként kiadott Szerződéstervezet 3.5. pontjában rögzítetteknek megfelelően Feleknek a szerződésben nyilatkozniuk kell a vagyonszerzés/költségviselés %-os arányáról az érintett projekt tekintetében, vagy meg kell adniuk, hogy a Vállalkozónak mely gesztor szervezethez kell a részszámláit és végszámláját kiállítania és benyújtania. Adminisztrációs hiba folytán a szerződés megkötésekor Felek hiányosan töltötték ki annak 3.5. pontját. Erre tekintettel a szerződés 3.5. pontja az alábbiakkal egészül ki, igazodva az Ajánlati Dokumentációban foglaltakhoz:
„A vagyonszerzés/költségviselés %-os aránya az érintett projekt tekintetében:
[bookmark: _GoBack]Répcelak Város Önkormányzata: 67,291952 %
Nick Község Önkormányzata :19,206986 %
Csánig Község Önkormányzata: 13,501062 %
Vállalkozónak összességében a fenti arányban kell a részszámláit és végszámláját kiállítania és benyújtania az egyes önkormányzatok felé.

2. Ajánlatkérő 2018. június 18-án értesítette a tárgyi közbeszerzési eljárásban ajánlattételre felkért gazdasági szereplőket, hogy a 2018. április 13. napján megküldött Ajánlattételi felhívás 7. pontját (A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje) akként módosítja, hogy „a megvalósítandó létesítmény sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának határideje a szerződés hatálybalépésétől számított 575 nap”.

Az aláírt szerződés 4.1. pontjában adminisztrációs hiba következtében nem a módosítás utáni, 575 napos időtartam szerepel a teljesítés határidejeként, hanem az Ajánlati felhívásban eredetileg rögzített 365 napos időtartam. Fentiekre tekintettel Felek az alábbiak szerint módosítják a Szerződés 4.1. pontját (változás kiemelve):
„A Vállalkozó a Létesítmény szerződésszerű megvalósítását a szerződés hatályba lépésétől számított 575 napos időtartamon belül köteles teljesíteni. Határidőn belül teljesít a Vállalkozó, amennyiben – erre vonatkozó hatósági előírás esetében – a próbaüzem lejártát követő műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárására a fenti határidőn belül sor kerül. A teljesítési határidő az esetleges próbaüzem időtartamát is magába foglalja. A próbaüzem időtartama a hatósági engedélyekben meghatározottak szerint alakul, amennyiben a hatóság próbaüzem lefolytatását írja elő.”

Kérem a tisztelt Képviselőtestület döntését a szerződés módosításáról.

Répcelak, 2019. március 12. 

						Tisztelettel: Csorba József sk.
							         polgármester


Határozati javaslat:
Nick Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a KEHOP-2.1.3-15-2017-00068 azonosítószámú, „Répcelak és térsége ivóvízminőség javító program (Répcelak, Nick, Csánig)” elnevezésű projektben a kivitelezővel kötött szerződéses megállapodás módosítását indítja el a vagyonszerzés/költségviselés %-os aránya és a teljesítés határidő adminisztrációs hiba következtében történő elírása miatt.
Felhatalmazza polgármestert a támogatási szerződés módosításának az aláírására.

határidő: azonnal
Felelős: Csorba József polgármester
	dr. Kiss Julianna jegyző































SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS
1.  SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

Répcelak és térsége ivóvízminőség-javító program (Répcelak, Nick, Csánig) elnevezésű KEHOP-2.1.3-15-2017-00068 azonosítószámú projekt 


amely létrejött egyrészről a

Répcelak Város Önkormányzata 
címe: 9653 Répcelak, Bartók Béla u. 38.
képviseli: Szabó József polgármester
bankszámlaszáma: Nyugat Takarék Szövetkezet 72600115-15001007
nyilvántartási száma: 733755

Nick Község Önkormányzata 
címe: 9652 Nick, Rákóczi u. 14.
képviseli: Csorba József polgármester
bankszámlaszáma: Nyugat Takarék Szövetkezet 72600115-15006002
nyilvántartási száma: 424581

Csánig Község Önkormányzata
címe: 9654 Csánig, Petőfi Sándor u. 2.
képviseli: Joó Ferenc polgármester
bankszámlaszáma: Nyugat Takarék Szövetkezet 72600115-15002008
nyilvántartási száma: 424570


(a továbbiakban “Megrendelő”), 

másrészről
Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.
címe: 8749 Zalakaros, Jegenye sor 3.
képviseli: Kovács Tamás Gyula, vezérigazgató
bankszámlaszáma: 10918001-00000003-44640001
cégjegyzékszáma: 20-10-040239
adószám: 13748429-2-20
 (a továbbiakban “Vállalkozó”) között.


1. ELŐZMÉNYEK

1.1.	Megrendelő nevében az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.) mint ajánlatkérő 2018. április 13. napján közbeszerzési eljárást indított „Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.1.3-15-2017-00068 azonosítószámú, „Répcelak és térsége ivóvízminőség-javító program (Répcelak, Nick, Csánig)” elnevezésű projekt megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési feladatok ellátására a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint” tárgyában. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás eredményét tartalmazó írásbeli összegezést 2018. október 9. napján küldte meg ajánlattevő(k) részére azzal, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese a Vállalkozó. Felek között a Vállalkozási szerződés 2018. november 15. napján jött létre (a továbbiakban: Szerződés).

1.2.	A szerződés módosítására a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 141. § (6) bekezdés alapján kerül sor.


2. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

2.1.	Az Ajánlati Dokumentáció részeként kiadott Szerződéstervezet 3.5. pontjában rögzítetteknek megfelelően Feleknek a szerződésben nyilatkozniuk kell a vagyonszerzés/költségviselés %-os arányáról az érintett projekt tekintetében, vagy meg kell adniuk, hogy a Vállalkozónak mely gesztor szervezethez kell a részszámláit és végszámláját kiállítania és benyújtania. Adminisztrációs hiba folytán a szerződés megkötésekor Felek hiányosan töltötték ki annak 3.5. pontját. Erre tekintettel a szerződés 3.5. pontja az alábbiakkal egészül ki, igazodva az Ajánlati Dokumentációban foglaltakhoz:
„A vagyonszerzés/költségviselés %-os aránya az érintett projekt tekintetében:
Répcelak Város Önkormányzata: 67,291952 %
Nick Község Önkormányzata :19,206986 %
Csánig Község Önkormányzata: 13,501062 %
Vállalkozónak összességében a fenti arányban kell a részszámláit és végszámláját kiállítania és benyújtania az egyes önkormányzatok felé.

2.2	Ajánlatkérő 2018. június 18-án értesítette a tárgyi közbeszerzési eljárásban ajánlattételre felkért gazdasági szereplőket, hogy a 2018. április 13. napján megküldött Ajánlattételi felhívás 7. pontját (A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje) akként módosítja, hogy „a megvalósítandó létesítmény sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának határideje a szerződés hatálybalépésétől számított 575 nap”.

Az aláírt szerződés 4.1. pontjában adminisztrációs hiba következtében nem a módosítás utáni, 575 napos időtartam szerepel a teljesítés határidejeként, hanem az Ajánlati felhívásban eredetileg rögzített 365 napos időtartam. Fentiekre tekintettel Felek az alábbiak szerint módosítják a Szerződés 4.1. pontját (változás kiemelve):
„A Vállalkozó a Létesítmény szerződésszerű megvalósítását a szerződés hatályba lépésétől számított 575 napos időtartamon belül köteles teljesíteni. Határidőn belül teljesít a Vállalkozó, amennyiben – erre vonatkozó hatósági előírás esetében – a próbaüzem lejártát követő műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárására a fenti határidőn belül sor kerül. A teljesítési határidő az esetleges próbaüzem időtartamát is magába foglalja. A próbaüzem időtartama a hatósági engedélyekben meghatározottak szerint alakul, amennyiben a hatóság próbaüzem lefolytatását írja elő.”

 

3. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A jelen 1. számú szerződésmódosítás nem ütközik a Kbt. 141. §-ban meghatározott rendelkezések egyikébe sem, melyre tekintettel a szerződés módosítása a Kbt. vonatkozó rendelkezéseinek megfelel.

Jelen 1. számú szerződésmódosítás Szerződő Felek aláírásának napján lép hatályba, rendelkezései attól a naptól kezdve kötelezően alkalmazandók.

A Szerződés jelen 1. számú szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályosak. 

Ezen 1. számú szerződésmódosítást a Szerződő Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt alulírott napon 6 eredeti példányban aláírták.


	MEGRENDELŐ:
	VÁLLALKOZÓ:

	Aláírta és lepecsételte:




…………………………………………..
Répcelak Város Önkormányzata 
képviseli: Szabó József polgármester
Kelt ......................................................................



…………………………………………..
Nick Község Önkormányzata 
képviseli: Csorba József polgármester
Kelt ......................................................................



…………………………………………..
Csánig Község Önkormányzata
képviseli: Joó Ferenc polgármester
Kelt ......................................................................

	Aláírta és lepecsételte:




 …………………………………………..
Az aláíró neve (nyomtatott nagybetűkkel) KOVÁCS TAMÁS GYULA
Beosztása vezérigazgató
Teljes körűen felhatalmazva és eljárva a Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt. nevében.
Kelt ......................................................................


	
	




